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CONSUNTIVO OBIETTIVI  2013
	OBIETTIVO n.8
	Miglioramento efficienza energetica edifici comunali

	SITUAZIONE INIZIALE:
	Edifici comunali in classe G

	TRAGUARDO:
	Costruzione di un edificio in classe A+

	SCADENZA:
	30/06/16

	RISORSE:

(finanziarie , ore/uomo, ecc.)
	da definire a seguito del progetto

	RESPONSABILE / I:
	Resp. Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse 
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione progetto e affidamento lavori
	Area Tecnica
	-
	Lavori affidati
	31/12/12 rimandato al 30/06/15
	

	Conclusione lavori
	Area Tecnica
	-
	Lavori conclusi
	30/06/16
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	09-07-13
	Rimandato per mancanza di risorse finanziarie.
	S. Falconi 

	
	
	


	OBIETTIVO n.9
	Installazione di fonti di energia rinnovabile presso edifici comunali

	SITUAZIONE INIZIALE:
	presente un solo impianto presso scuola G. Parini

	TRAGUARDO:
	realizzazione di un impianto da 31,50 kWp

	SCADENZA:
	31/12/13

	RISORSE:

(finanziarie , ore/uomo, ecc.)
	80.000,00 euro

	RESPONSABILE / I:
	Resp. Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse 
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione progetto preliminare per richiesta finanziamento
	Area Tecnica
	-
	Progetto preliminare approvato
	31/03/12
	Del GC n.25 del 19-03-12

	Approvazione progetto definitivo
	Area Tecnica
	-
	
	30/06/13
	Del GC n.381 del 03-08-12 approvaz. Progetto definitivo.
Del GC n.618 del 03-12-12 affidamento lavori

	Realizzazione lavori
	Area Tecnica
	-
	
	31/12/13
	Impianto installato; in attesa di attivazione


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	09-07-13
	Impianto installato; in attesa di attivazione. In linea con i tempi pianificati.
	S. Falconi 

	24-07-14
	Impianto installato e attivo
	S. Falconi


	OBIETTIVO n.10
	Risparmio energetico nella pubblica illuminazione

	SITUAZIONE INIZIALE:
	non disponibili dati certi su numero utenze attive, consumi effettivi

	TRAGUARDO FINALE:
	Analisi energetica del sistema di pubblica illuminazione del comune.
Sostituzione delle attuali lampade SHP con lampade a risparmio energetico SAP (circa 60 punti luce).    Risparmio atteso 19.365 kWh

	SCADENZA:
	31/12/2014

	RISORSE TOTALI 

(economiche, ore/uomo, ecc.)
	Vedi proposta  ALTERAMBIENTE

	RESPONSABILE ESECUTIVO:
	Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse disponibili
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori
	Area Tecnica
	-
	Progetto approvato e lavori affidati
	31/05/13
	Eseguito

	Realizzazione lavori
	Area Tecnica
	-
	Mappatura punti luce
	30/09/13
	Eseguito

	Monitoraggio consumi
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	31/12/13
	Eseguito

	Valutazione possibilità di ulteriori interventi e pianificazione della realizzazione
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	30/06/13
	Eseguito. In corso verifica dati per valutazione effettivo risparmio conseguito rispetto a quello atteso.

	Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso
	Area Tecnica
	-
	Piano inquinamento luminoso approvato
	31/12/14
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	09-07-13
	In linea con quanto pianificato.
	S. Falconi 

	24-07-14
	In linea con quanto pianificato. I tempi di approvazione del piano inquinamento luminoso verranno eventualmente ridefiniti anche in funzione dei tempi di realizzazione di un ulteriore intervento di riqualificazione pianificato per l’anno 2014. 
	


NUOVI OBIETTIVI DEFINITI ANNO 2014
	OBIETTIVO n.11
	Riqualificazione e miglioramento pubblica illuminazione centro storico Castel Ritaldi.

	SITUAZIONE INIZIALE:
	non disponibili dati certi su numero utenze attive, consumi effettivi

	TRAGUARDO FINALE:
	Analisi energetica del sistema di pubblica illuminazione del comune.

Intervento di riqualificazione energetica su n. 120 punti luce.

Sostituzione delle armature obsolete e installazione di lampade a alto rendimento complete di ausiliari, mantenendo inalterate le attuali modalità di gestione degli impianti. Impiego di regolatori di flusso luminoso.

Calcolo risparmio atteso come da progetto ALTERAMBIENTE.

	SCADENZA:
	31/12/2014

	RISORSE TOTALI 

(economiche, ore/uomo, ecc.)
	Importo lavori 150.500 euro

	RESPONSABILE ESECUTIVO:
	Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse disponibili
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori
	Area Tecnica
	-
	Progetto approvato e lavori affidati
	31/05/14
	Eseguito

	Realizzazione lavori
	Area Tecnica
	-
	Mappatura punti luce
	30/09/14
	In corso

	Monitoraggio consumi
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	30/06/15
	

	Valutazione possibilità di ulteriori interventi e pianificazione della realizzazione
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	30/06/15
	

	Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso
	Area Tecnica
	-
	Piano inquinamento luminoso approvato
	30/06/15
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	OBIETTIVO n.12
	Riqualificazione energetica Scuola  Materna 

	SITUAZIONE INIZIALE:
	Non sono presenti cappotti esterni né sistemi schermanti. Presente caldaia di vecchia concezione e riscaldamento con radiatori.

	TRAGUARDO FINALE:
	Determinazione dirigenziale n.5219 del 30/06/14

· Isolamento termico dei componenti dell’involucro edilizio (cappotto esterno e sostituzione totale degli infissi), 
· installazione pompe di calore, 
· installazione di sistemai di schermatura e ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili,
· modifiche parziali agli impianti termoidraulici con sostituzione degli apparecchi terminali radiatori con pannelli radianti a soffitto,

· ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. 
Riduzione fabbisogno energetico dell’edificio pari a 163.849,88 kWh/anno pari al 89,76%.

	SCADENZA:
	31/12/2015

	RISORSE TOTALI 

(economiche, ore/uomo, ecc.)
	Importo pari a 299.880 €

	RESPONSABILE ESECUTIVO:
	Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse disponibili
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori
	Area Tecnica
	-
	Progetto approvato e lavori affidati
	31/12/14
	

	Realizzazione lavori
	Area Tecnica
	-
	Lavori realizzati
	30/09/15
	

	Monitoraggio consumi
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	31/12/15
	

	Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso
	Area Tecnica
	-
	Piano inquinamento luminoso approvato
	30/06/15
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	OBIETTIVO n.12
	Riqualificazione energetica Scuola  Elementare 

	SITUAZIONE INIZIALE:
	Non sono presenti cappotti esterni né sistemi schermanti. Presente caldaia di vecchia concezione e riscaldamento con radiatori.

	TRAGUARDO FINALE:
	Determinazione dirigenziale n.5219 del 30/06/14
· Isolamento termico dei componenti dell’involucro edilizio (cappotto esterno e sostituzione totale degli infissi), 
· installazione pompe di calore, 
· installazione di sistemai di schermatura e ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili,
· modifiche parziali agli impianti termoidraulici con sostituzione degli apparecchi terminali radiatori con pannelli radianti a soffitto,

· ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. 
Riduzione fabbisogno energetico dell’edificio pari a 178.322,97 kWh/anno pari al 82,43%.

	SCADENZA:
	31/12/2015

	RISORSE TOTALI 

(economiche, ore/uomo, ecc.)
	Importo pari a 239.980 €

	RESPONSABILE ESECUTIVO:
	Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse disponibili
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori
	Area Tecnica
	-
	Progetto approvato e lavori affidati
	31/12/14
	

	Realizzazione lavori
	Area Tecnica
	-
	Lavori realizzati
	30/09/15
	

	Monitoraggio consumi
	Area Tecnica
	-
	Piano di intervento
	31/12/15
	

	Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso
	Area Tecnica
	-
	Piano inquinamento luminoso approvato
	30/06/15
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	OBIETTIVO n.12
	Aumento percentuale di raccolta differenziata 

	SITUAZIONE INIZIALE:
	raccolta differenziata sul territorio anno 2013: 25,30%

	TRAGUARDO FINALE:
	Raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata al 65% come da percentuale di legge per almeno gli ultimi mesi dell’anno 2014.

Percentuale del 65% per anno 2015.

	SCADENZA:
	31/12/2015

	RISORSE TOTALI 

(economiche, ore/uomo, ecc.)
	Come da contratto con VUS Spa

	RESPONSABILE ESECUTIVO:
	Area Tecnica


	AZIONI
	Resp.
	Risorse disponibili
	Output
	SCADENZA
	Firma per esecuzione

	Estensione della raccolta porta a porta a nuove frazioni.
	Area Tecnica
	-
	Estensione del servizio
	31/07/14
	Eseguito

	Eliminazione della raccolta stradale del rifiuto indifferenziato. Consegna a 550 utenze del contenitore per l’indifferenziato in sostituzione del contenitore del vetro (ad oggi poco utilizzato)
	Area Tecnica
	-
	Aggiornamento delle dotazioni
	30/09/14
	

	Sensibilizzazione delle utenze tramite lettera e incontri pubblici
	Area Tecnica
	-
	Incontri di sensibilizzazione e lettere inviate
	31/10/14
	

	Valutazione e monitoraggio dei risultati conseguiti
	
	
	Raccolta e elaborazione dati
	31/1014

31/12/15
	


	VERIFICA PROGRAMMI

	DATA
	NOTE OPERATIVE
	FIRMA

	
	
	

	
	
	


Preparato da: Area Tecnica










Approvato da: G.C. n. 64/2014

